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— Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Topinojan kaatopaikan sulkemisrakenteiden rakentamisen eri 
toteutustapoja ja tehdä kustannusvertailu. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Lounais-
Suomen Jätehuolto Oy:lle. 
Lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet kaatopaikkatoimintaan oleellisesti. VNp 
kaatopaikoista 861/1997 asetti vaatimuksen kaatopaikkojen pohjarakenteille, velvoitteen 
pintarakenteiden rakentamiseen kaatopaikan täytyttyä, sekä kaatopaikkakaasun ja -vesien 
hallinnan ja käsittelyn järjestämisen. Pohjarakennevaatimus astui kuitenkin vasta uuden 
ympäristöluvan (Ympäristölupapäätös 36 YLO LOS-2004-Y-1106-121) mukaisesti voimaan 
1.11.2007. VNp kaatopaikoista 2.5.2013/331 eli niin kutsuttu orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto 
sai aikaan sen, että täyttöalueille vastaanotettavan yhdyskuntajätteen määrä putosi esimerkiksi 
Topinojan kaatopaikalla 1-2 % aikaisemmasta. Päätös rajoitti täyttöalueelle vastaanotettavan 
jätteen orgaanisen aineksen pitoisuutta sellaiseksi, että se ei enää mahdollistanut 
yhdyskuntajätteen vastaanottoa täyttöalueille. Tämä päätös astui voimaan vuoden 2016 alusta 
alkaen. 
Kaatopaikan peittorakenteen muodostavat kaasunkeräyskerros, tiivistyskerros, kuivatuskerros ja 
pintakerros. Pintarakenteen rakentamisessa oleellista on saada se vesitiiviiksi ja toteuttaa 
kaasunkeräyskerros siten, että sen kautta saadaan ohjattua kaatopaikkakaasu 
kaasunkeräysjärjestelmään. Kaasunkeräyskerros ja tiivistyskerros ovat rakenteen toimivuuden 
kannalta kriittisimmät rakennekerrokset. 
Kaatopaikan pintarakenteen toteuttamisessa tutkittiin sekä perinteistä tapaa toteuttaa se 
kokonaisurakkana tai sitten aliurakoimalla, joten vaihtoehdoissa Lounais-Suomen Jätehuolto 
Oy:n rooli vaihtelee. Vertailuun vaikutti suuresti kaasunkeräyskerroksen materiaalien saaminen 
ja kaikkien materiaalien varastointi. Kaasunkeräyskerroksen materiaaleja on rajoitetusti saatavilla 
ja varastointialueet Topinojan jätekeskuksen alueella ovat vähentyneet ja pienentyneet. 
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The goal of thesis was to study the different methods of implementation in the building of the 
closing structures at Topinoja landfill and to make a cost comparison. The thesis was carried out 
as an assignment to Lounais-Suomen Jätehuolto Ltd. 
The changes in the legislation have affected landfill operations essentially. The government 
decision for landfills 861/1997 sets demands on the substructures of the landfills, the building of 
surface structures when filled to capacity, as well as the arranging of the control and handling of 
landfill gas and landfill waters. However, the substructure demand came into force only according 
to a new environmental permit (Environmental permit decision 36 YLO LOS 2004-Y-1106-121) 
on 1 November 2007. The government decision for landfills 2.5.2013/331, in other words the 
landfill prohibition of the so called organic waste brought about the fact that the amount of 
municipal waste which is received to the filling areas fell for example Topinoja landfill by 1-2% 
when compared to earlier years. The decision restricted the content of the organic material of the 
waste which is received to the filling area so that it did not make the reception of municipal waste 
possible to the filling areas any-more. This decision came into force at the beginning of the year 
2016. 
Gas gathering layer, compression layer, drying layer and surface layer form the closing structures 
of the landfill. In the building of the surface structure it is essential to ensure that it is waterproof 
and to carry out the gas gathering layer so that landfill gas will be directed through it to the gas 
gathering system. The gas gathering layer and compression layer are the most critical layers in 
view of the functionality of the structure layers. 
Building the surface structure of the landfill was discussed in view of two alternatives, as a total 
contract and subcontract, where the role of Lounais-Suomen Jätehuolto Ltd varied. Gathering the 
materials of the gas gathering layer and the storage of all the materials had a great influence on 
the comparison. There are materials of the gas gathering layer restrictedly available and the 
storage areas in the waste treatment centre of Topinoja have diminished and become smaller. 
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1 JOHDANTO 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, myöhemmin LSJH, on 17 kunnan omistama yhtiö, joka 
huolehtii osakaskuntien asukkaiden puolesta jätehuollosta ja jäteneuvonnasta. LSJH:n 
toimialueella asuu noin 416 000 asukasta ja vapaa-ajan asuntoja on 34 000. Yhtiön toi-
minta alkoi 1.9.2015, kun Rouskis Oy sekä Turun Seudun Jätehuolto Oy fuusioituivat 
yhdeksi. 
Osakaskunnat eivät rahoita yhtiön toimintaa, vaan rahoitus tulee pääasiassa jätteenkä-
sittelymaksuista, palvelumaksuista ja jätehuollon perusmaksuista. Lounais-Suomen Jä-
tehuolto Oy:n päätoimipaikat sijaitsevat Turussa, Orikedolla ja Salossa, Korvenmäessä. 
LSJH:n toiminta-alueella toimii kaiken kaikkiaan 4 jätekeskusta ja 8 lajitteluasemaa. 
Näiltä 12 toimipisteeltä löytyvät kattavat erilaisten jätejakeiden vastaanottopalvelut. (Lou-
nais-Suomen Jätehuolto Oy 2017.) Jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla vastaanotetaan 
yli 30 jätejaetta. Nämä ovat asbesti, asfaltti, astiakeramiikka, betoni- ja tiilijäte, biojäte, 
bitumikattohuopa, haravointijäte, ikkuna- ja tasolasi, jauhesammuttimet, kannot, karton-
kipakkaukset, keitinrasva, kipsilevyt, lasipakkaukset, loppujäte, metalli, muovipakkauk-
set, painekyllästetty puu, paperi, pehmustetut huonekalut, poistotekstiilit, polttokelpoinen 
jäte, puhdas ylijäämämaa, puitteelliset lasit, puujäte, renkaat, risut, sähkölaitteet, sani-
teettiposliini, suurikokoinen polttokelpoinen jäte, tietoturvajäte ja vaarallinen jäte. (Lou-
nais-Suomen Jätehuolto Oy 2017.)  
Kaikki jätekeskukset ja lajitteluasemat eivät vastaanota kaikkea jätettä, vaan vastaan-
otettavat jätteet vaihtelevat hieman riippuen keskuksesta tai asemasta. Kattavampaa jä-
tehuoltopalvelua tuottavat jätekeskukset, joita on LSJH:n alueella 4 kappaletta. Nämä 
jätekeskukset sijaitsevat Turun Topinojalla, Salon Korvenmäessä, Raision Isosuolla ja 
Paraisten Rauhalassa. Ainoastaan näissä toimipisteissä vastaanotetaan suurkuormia, 
eli henkilöautoon ja peräkärryyn mahtumattomia jäte-eriä. Kaikkien jätekeskusten alu-
eilla on kaatopaikka-aluetta, jonne joskus on alueellisesti viety kaikki kotitalouksilta ja 
yrityksiltä tullut yhdyskuntajäte. Nykyään ainoat käytössä olevat kaatopaikat sijaitsevat 
Topinojalla ja Korvenmäessä. Poikkeuksena on Isosuo, jonne vastaanotetaan vielä ku-
luvan vuoden loppuun asti asbestia; muuten Isosuon ja Rauhalan kaatopaikat ovat 
täynnä. Topinojalla ja Korvenmäessä täyttöalueelle eli alueelle, jonne vastaanotetaan 
kaatopaikkajätettä, sijoitetaan enää loppujätettä. (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 2017.)  
7 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joonas Yli-Tolppa 
Loppujäte on jätettä, jota ei pystytä hyödyntämään tai muuten järkevää hyödyntämiskei-
noa ei ole keksitty. Loppujäte on kierrätykseen kelpaamatonta, palamatonta ja polttoa 
haittaavaa jätettä. Tämä loppujäte voi olla muun muassa lasivillaa, laattoja sisältävää 
kipsilevyä, laattoja ja kaakeleita, lasiastioita ja -esineitä sekä auton tuulilaseja ja muita 
laminoituja laseja. Loppujäte ja asbesti sijoitetaan kaatopaikalle. (Lounais-Suomen Jä-
tehuolto Oy 2017.) 
Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, eli vuonna 2013 valtioneuvoston hyväksymät 2 
asetusta, muutti radikaalisti kaatopaikkojen toimintaa. Biohajoavan ja muun orgaanisen 
jätteen sijoittamista kaatopaikalle rajoitettiin. Näiden jätteiden sijoittamisesta tavanomai-
sen jätteen kaatopaikoille luovuttiin pääosin vuoteen 2016 mennessä. Nykyisin nämä 
jätteet tulee hyödyntää materiaalina tai energiantuotannossa. (Valtioneuvoston asetus 
kaatopaikoista 2.5.2013/331.) Uudessa asetuksessa todetaan tarkalleen seuraavanlai-
sesti: ”Tavanomaisen jätteen kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen alla olevaan 
jätetäyttöön tai rakenteeseen hyväksytään vain sellaista tavanomaista jätettä, jonka bio-
hajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen koko-
naismääränä tai hehkutushäviönä on enintään 10 prosenttia” (Valtioneuvoston asetus 
kaatopaikoista 2.5.2013/331). 
Tämä asetus koskee myös tällä hetkellä täyttöalueille vastaanotettavia teollisuuden re-
jektejä ja seula-alitteita, jotka luetaan rakennus- ja purkujätteen lajittelussa sekä muussa 
mekaanisessa käsittelyssä syntyviksi jätteiksi. Niitä koskien asetus astuu voimaan 
1.1.2020. Näidenkin jätteiden biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus mää-
ritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä ei kuitenkaan saa olla 
1.1.2016 alkaen suurempi kuin 15 prosenttia. Vuoden 2020 alusta lähtien prosenttiraja 
tippuu 10 prosenttiin, kuten muillakin tavanomaisilla jätteillä, joita täyttöalueelle vastaan-
otetaan. (Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 2.5.2013/331.) 
Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astui voimaan 1.1.2016, jonka seurauksena koti-
talouksien yhdyskuntajätteen sijoittaminen kaatopaikoille päättyi vuoden 2015 loppuun 
mennessä lähes kokonaan. Tällä hetkellä kaatopaikalle päätyy yhdyskuntajätteistä vain 
noin 1–2 %. (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 2017.) 
Vuonna 1997 annettu valtioneuvoston päätös kaatopaikoista asettaa vaatimuksia kaato-
paikkojen pohjarakenteille. Kaatopaikan maaperän tulee olla kantava, ja sen on täytet-
tävä tietyt vedenläpäisevyys- ja paksuusvaatimukset. Vaatimusten yhteisvaikutuksen tu-
lee vastata tavanomaisen jätteen kaatopaikoilla K< 1,0 x 10^-9 m/s, ja paksuuden on 
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oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 1 m. Jos maaperän tiiveys ei luonnostaan täytä näitä 
vaatimuksia, tulee kaatopaikalle rakentaa pohjarakenteet, joiden paksuuden on oltava 
vähintään 0,5 m. Pohjarakenteiden päälle on asennettava kaatopaikan tiivistämiseen 
tarkoitettu keinotekoinen eriste ja kuivatuskerros (salaojakerros). Kuivatuskerroksen 
paksuuden tulee myös olla vähintään 0,5 m. Nämä päätöksen asettamat vaatimukset 
tulivat voimaan vuoden 1997 lokakuun alusta lähtien, mutta ne eivät koskeneet käytössä 
olevia kaatopaikkoja. (Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 861/1997.) 
Vuonna 2006 voimaan astuneessa ympäristöluvassa Topinojalle haettiin lupaa Topi-
nojan jätekeskuksen vanhan pohjarakenteettoman täyttöalueen loppusijoitustoiminnan 
jatkamiseksi 31.10.2007 asti ja uuden täyttöalueen käyttöönottoa ja vanhan täyttöalueen 
sulkemista 31.10.2007 jälkeen (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2006, 1). Tämä tar-
koitti uuden, valtioneuvoston päätöksen mukaisen pohjarakenteellisen täyttöalueen ra-
kentamista, jotta 1.11.2007 alkaen olisi Topinojalla täyttötilavuutta. Tuolloin vanha täyt-
töalue poistui käytöstä. Vuosien 2008–2010 aikana polttokelpoista jätettä meni vielä uu-
delle lopputäyttöalueelle. 
Topinojan jätekeskuksen viimeiset polttokelpoiset jätteet menivät kaatopaikalle vuonna 
2010 (n. 6 000 t). Tämän jälkeen loppusijoitukseen ei Topinojalla ole mennyt polttokel-
poista jätettä. Vuonna 2009 jätettä alettiin toimittaa myös muuallekin kuin vain Orikedon 
polttolaitokseen. Sitä ennen jätettä oli mennyt vain loppusijoitukseen ja Orikedon poltto-
laitokseen. Vuoden 2007 loppusijoituksen täyttösuunnitelman ennusteen mukaan vanha 
täyttöalue olisi tullut täyteen vuonna 2012, jolloin olisi pitänyt ottaa käyttöön nykyinen 
täyttöalue. Kuviossa 1 näkyy vuoden 2007 ennuste täyttötilavuuden kehitykselle sekä 
todellinen kehitys. Punainen katkoviiva osoittaa vuoden 2007 täyttöennusteen ja sininen 
viiva todellisen kehityksen. Punaisella yhtenäisellä viivalla on kuvattu täyttökapasiteetti, 
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Kuvio 1.Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Topinojan täyttökapasiteetin ja täyttötilavuu-
den kehitys 1.11.2007 lähtien (J. Vesterberg,  henkilökohtainen tiedonanto 1.2.2016). 
Vuoden 2016 polttokelpoisen jätteen loppusijoituskielto, sekä Orikedon polttolaitoksen 
päättymisen uhka vuonna 2014 aiheuttivat sen, että vuonna 2009 aloitettiin kokeilu polt-
tokelpoisen jätteen toisaalle sijoittamisesta. Ulkomaille toimitetavalle polttokelpoiselle 
jätteelle tulee hakea vientilupa aina vuodeksi kerrallaan ja luvan saa vain, jos Suomen 
polttolaitosten kapasiteetit ovat täynnä. Polttokelpoista jätettä on ajettu Suomessa mm. 
Turun Orikedon polttolaitokseen, Kotkan Korkeakosken hyötyvoimalaitokseen, Riihimä-
elle, Vantaalle ja Vaasaan. Rajojen yli polttokelpoista jätettä on ajettu Viroon ja Ruotsiin. 
Vuosina 2018–2019 polttokelpoista jätettä kuljetetaan Topinojalta Suomessa Riihimäelle 
ja Kotkaan. Rajojen yli polttokelpoista jätettä kuljetetaan Ruotsiin ja Viroon. 
Kaatopaikat tulee täyttää täyttötilavuuteensa asti. Tähän eivät enää riitä loppujätteen 
sekä asbestin määrä, joten sulkemisen nopeuttamiseksi täyttöalueita täytetään niiden 
lisäksi teollisuuden rejekteillä ja seula-alitteilla. Rejektit ovat esimerkiksi rakennus- ja 
kaupanjätteen käsittelylaitoksella polttoon ja muuhun hyötykäyttöön kelpaamatonta ma-
teriaalia sekä seula-alitteet rakennus- ja purkujätteen murskauksesta ja seulonnasta 
syntyneitä alitteita. Muotoiluun ja täyttöön käytetään myöskin lievästi pilaantuneita maita. 
Auki olevien kaatopaikka-alueiden läpi suotautuvan veden määrä on todella suuri, koska 
nämä vedet ovat jätevettä, maksut näistä vesimääristä ovat suuret. Sekä hajujen että 
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jätevesimäärien perusteella pelkästään on tärkeää, että täynnä olevat kaatopaikka-alu-
eet suljetaan pintarakenteilla mahdollisimman pian, rakenteiden painuttua tarpeeksi. 
Opinnäytetyön tavoitteena on vertailla tulevien pintarakenneurakoiden toteutusmahdolli-
suuksia sekä tehdä niistä kustannusvertailu. Vertailua tehdään Topinojan vanhan kaato-
paikan sulkemisrakenteiden toteutustavoista. 
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2 KAATOPAIKAN SULKEMINEN 
2.1 Kaatopaikkoja koskeva lainsäädäntö 
Kun orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astui voimaan 1.1.2016, kaatopaikalla täyttö-
alueelle päätyvän loppujätteen määrä on pienentynyt lähes olemattomaksi. Näitä auki 
olevia vanhoja täyttöalueita pyritään nyt täyttämään lievästi pilaantuneilla mailla sekä 
rakennusjätteen rejekteillä. Vanhat täyttöalueet muotoillaan täyttösuunnitelman mukai-
siksi, annetaan painua ja tämän jälkeen suljetaan pintarakenteilla. 
”Jätteen täyttöalueen saavutettua lopullisen korkeutensa sen päälle on vaarallisen jät-
teen kaatopaikalla ja tavanomaisen jätteen kaatopaikalla rakennettava pintarakenteet” 
(Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 2.5.2013/331). Pintarakenteet koostuvat taulu-
kon 1 mukaisista kerroksista. 
Taulukko 1. Pintarakenteen kerrospaksuudet (Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 
861/1997, liite 1). 
 
Kaatopaikoilla, jotka ovat olleet käytössä tai jotka on lopetettu 1.1.2002, pitää olla toimiva 
vesien hallinta- ja käsittely. Täyttöalueilla, jotka on loppuun täytetty, pitää olla pintara-
kenteet ja kaatopaikalta vapautuvan kaasun hallinta, ellei lupaviranomainen ole kaato-
paikkaa koskevassa luvassa antanut erillistä voimaantulopäivää (Valtioneuvoston pää-
tös kaatopaikoista 861/1997, liite 1). 
Kaasun hallinta tarkoittaa kaasun hallittua keräämistä ja käsittelyä. Käsittelyssä ja ke-
räyksessä on muutama eri vaihtoehto, jotka ovat yleisimpiä menetelmiä kaasun hallin-
nassa. Kaasu voidaan kerätä penkasta vaakalinjoilla tai pystykaivoilla, joista kaasu ime-
tään imulinjoja pitkin biokaasulaitokselle. Laitoksella kaasusta voidaan tuottaa energiaa 
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alueelliseen käyttöön tai sähköverkkoon. Laitokselta kaasu voidaan toimittaa eteenpäin 
kaasulinjaa pitkin toiselle energiantuottajalle, joka tuottaa biokaasusta energiaa. 
Laatuvaatimukset otetaan huomioon ensimmäisenä ympäristöluvassa asetetuista vaati-
muksista sekä lupaa hakiessa esitetyistä asiakirjoista. Tärkeimpänä lähtökohtana pide-
tään luvan mukaisia määräyksiä. Ympäristöluvan perusteella laaditaan suunnitelmat ja 
esitetään rakenteelle laatuvaatimukset. (J. Vesterberg, henkilökohtainen tiedonanto 
24.4.2017.) 
Ympäristöluvan hakijan on esitettävä valvovalle viranomaiselle suunnitelmat alueen vii-
meistely- ja maisemointirakenteista sekä muista toimenpiteistä, joita suoritetaan käy-
töstä poistamisen jälkeen. Nämä suunnitelmat on toimitettava aikatauluineen Varsinais-
Suomen ELY-keskukselle ennen jätteiden lopputäyttöalueen tai sen osa-alueen täytty-
mistä tai täytön lopettamista. Suunnitelmat on toimitettava vähintään 6 kuukautta ennen 
täytön lopettamista hyväksyttäväksi. Suunnitelmista tulee käydä ilmi pintarakenteen ra-
kentamissuunnitelma, rakentamisen työtapaselostus ja laadunvalvontaohjelma. Sa-
massa yhteydessä on myös esitettävä suunnitelma jälkihoitovaiheen valvonnasta ja tark-
kailusta. Näiden suunnitelmien tulee sisältää yksityiskohtaiset tiedot rakenteisiin käytet-
tävistä materiaaleista sekä niiden laadusta ja soveltuvuudesta pintarakenteisiin. (Lou-
nais-Suomen ympäristökeskus 2006, 40.) 
Ennen pintarakenteen rakennusvaiheen aloittamista on Varsinais-Suomen ELY-keskuk-
selle ilmoitettava kirjallisesti ulkopuolisen riippumattoman laadunvalvojan nimi ja yhteys-
tiedot. Hän valvoo rakennustyön suunnitellun laatutason noudattamista ja laadunvalvon-
tasuunnitelman mukaisen laadunvalvonnan toteutumista. (Lounais-Suomen ympäristö-
keskus 2006, 40.) 
Suunnitelmien lähettämisen yhteydessä pyydetään kommentit laadunvalvojalta. Jos ma-
teriaalit yksilöidään suunnitelmassa tarpeeksi hyvin vaihtoehtoineen, viranomainen joko 
hyväksyy tai hylkää ne suunnitelmista antamassaan lausunnossa. Jos materiaalivaih-
doksia halutaan lausunnon antamisen jälkeen tehdä, on niihin aina haettava viranomai-
selta uusi lausunto ja sitä kautta uusi hyväksyntä materiaalille. Toisessa kohteessa saat-
taa kelvata rakenne, joka ei toisessa kohteessa kelpaa ollenkaan. Viranomaisten perus-
teluja ja ohjeita on aina noudatettava. (J. Vesterberg, henkilökohtainen tiedonanto 
24.4.2017.) 
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2.2 Ohjeet ja oppaat 
Ympäristöopasta käytetään laadunvarmistuksen apuna rakennettaessa kaatopaikan 
eristys- ja pintarakenteita. Ympäristöoppaan ja valtioneuvoston päätöksen, sekä asetuk-
sen kaatopaikoista perusteella on laadittu urakka-asiakirjoihin vaadittavat laatutasot ja 
kerrospaksuudet tulevaan pintarakenteeseen. 
Ympäristöluvan ehtojen lisäksi suunnittelussa käytetään apuna ympäristöhallinnon oh-
jetta kaatopaikkojen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta, kaatopaikkarakenteiden 
Infra 15-710106 ohjetta sekä muita vastaavia, näihin ohjeisiin verrattavia ohjeita ja ma-
teriaalitietoja (J. Vesterberg, henkilökohtainen tiedonanto 24.4.2017). 
Kaatopaikan pinnan tiivistysrakenteet koostuvat monista toimintatavoitteiltaan ja ominai-
suuksiltaan erilaisista materiaaleista ja muodostavat yhdessä monikerrosrakenteen. Näi-
den rakenteiden suunnittelu on erilaisten materiaalien ja rakennekerrosten yhteensovit-
tamista, jotta kokonaisrakenteesta muodostuu vaatimukset täyttävä kokonaisuus. (Suo-
men ympäristökeskus 2002, 46.) 
2.3 Topinojan kaatopaikka 
Topinojan kaatopaikka otettiin käyttöön vuonna 1971. Jätekeskuksen kokonaispinta-ala 
on 56 hehtaaria, josta vanha suljettava kaatopaikka-alue kattaa noin 27 hehtaaria. Ny-
kyinen käytössä oleva täyttöalue on laajuudeltaan noin 9 hehtaaria. Kaatopaikka-alu-
eelta suotovedet eli kaatopaikkarakenteen läpi kulkeutuvat vedet kulkeutuvat neljän suo-
tovesipumppaamon kautta tiiviiseen, vuonna 2005 valmistuneeseen tasausaltaaseen. 
Tasausaltaasta vedet kulkeutuvat viettoviemäriä pitkin kaupungin viemäriverkostoon. Jä-
tetäytöstä vapautuva kaatopaikkakaasu kerätään kaatopaikkakaasun 16 pystyimukai-
vosta ja 11 vaakasuuntaisesta louhesalaojasta, joista kaasu otetaan talteen imulinjoja 
pitkin biokaasulaitokselle. Vuonna 2002 valmistuneelta biokaasulaitokselta kaatopaikka-
kaasu ohjataan edelleen Turku Energialle lämmöntuotantoon. Vuodesta 2003 lähtien 
Topinojan kaatopaikkakaasu on hyödynnetty kaukolämpöenergiana. Vuonna 2016 To-
pinojan biokaasulaitokselta toimitettiin kaukolämmön tuotantoon 1,5 miljoonaa Nm³ kaa-
sua. Biokaasulaitoksen yhteydessä on myös soihtupoltin, joka on toissijainen käsittely-
menetelmä kaatopaikkakaasulle. Sarlin Oy Ab suorittaa Topinojan biokaasulaitoksella 
kaasumittauksia kerran kuukaudessa. Mittausten perusteella Sarlin säätää kaasulinjojen 
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imutehoja ja laitoksen toimintaa. Kaatopaikka-alueiden sulkeminen, eli pintarakenteiden 
tekeminen alueille, jossa täyttötilavuus on saavutettu, pienentää huomattavasti alueella 
muodostuvaa kaatopaikkaveden määrää. Tämän lisäksi näiltä alueilta saadaan kerättyä 
paremmin myös kaatopaikkakaasut. Kaasunkeräyksen ansiosta kaatopaikkakaasujen il-
malle aiheuttama kuormitus on vähentynyt puoleen. Tiiviin pintarakenteen rakentaminen 
erottaa jätetäytön välieristyskerroksella, joten pohjaveteen aiheutuvat kuormitukset pie-
nenevät myös huomattavasti. (Lounais-Suomen Ympäristökeskus 2006, 5–23; Lounais-
Suomen Jätehuolto Oy 2017, 17–19.) 
Topinojan jätekeskuksessa noudatetaan tarkkailuohjelman mukaista vesientarkkailua. 
Tarkkailuohjelman mukaista seurantaa tekee Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutki-
mus Oy. Tarkkailu suoritetaan laajempana joka kolmas vuosi. Viimeksi laaja tarkkailu 
tehtiin vuonna 2016. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy tekee vuosittain 
vuosiraportin ja koonnin kuluneen vuoden tarkkailusta, joka sisältää tutkimustulokset ja 
kartan, josta selviää tarkkailupisteiden sijainnit. Tarkkailun piirissä on kaatopaikkavedet, 
ojavedet ja pohjavedet. Kuvassa 1 on esitetty tarkkailututkimuksen havaintopaikat. (Lou-
nais-Suomen Jätehuolto Oy 2017, 14.) 
Kuva 1. Topinojan kaatopaikan tarkkailututkimuksen havaintopaikat (Lounais-Suomen 
vesi- ja ympäristötutkimus Oy 2017, liite 1). 
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Luvanhaltija on vastuussa jätekeskuksen toiminnan vaikutuksista ja vaikutusten 
tarkkailusta myös alueen toiminnan loppumisen jälkeen. Kaatopaikan pitäjän on 
vastattava kaatopaikan jälkihoidosta, pintarakenteen kunnosta, kaatopaikkakaa-
sun, suotovesien sekä pinta- ja pohjavesien tarkkailusta niin kauan kuin se tark-
kailutulosten perusteella on perusteltua, kuitenkin vähintään 30 vuotta. (Lounais-
Suomen ympäristökeskus 2006, 43.) 
Vanha täyttöalue poistettiin käytöstä vuonna 2007 ja sen pintarakenteet toteutetaan loh-
koittain. Vanhan täyttöalueen sulkeminen viiden hehtaarin pintarakenteen rakentami-
sella (Tieliikelaitos) alkoi vuonna 2003, 2011 jatkettiin 0,6 hehtaaria uutta pintaraken-
netta (Ekokem Palvelu Oy). Vuosina 2013–2014 rakennettiin 1,7 + 2,5 hehtaaria uutta 
pintarakennetta (Ekokem Palvelu Oy). Kesällä 2017 valmistui vuonna 2015 alkanut pin-
tarakenneurakka. Vuonna 2015–2016 pintarakennetta valmistui 2,3 hehtaaria, vuosina 
2016–2017 1,5 ha (Ekokem Palvelut Oy, nykyinen Fortum Waste Solutions Oy). Kaikki 
edellä mainitut pintarakenteet on esitetty alla kuvassa 2. 
Kuva 2. Pintarakenneurakat Topinojan jätekeskuksessa 2003–2017. 
Rakentamisessa ja kaatopaikan suunnittelussa seurataan viranomaisten ohjeita, mää-
räyksiä ja laadunvarmistusmenetelmiä. Eristys- ja tiivistysrakenteet ovat rakennuskoh-
teita, joissa noudatetaan erityisen tarkasti laadunvarmistusmenetelmiä. Näiden 
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rakenteiden rakentamisessa apuna käytetään asiakirjoja, ohjeita ja oppaita. (Lounais-
Suomen Jätehuolto Oy 2017.) 
 
17 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joonas Yli-Tolppa 
3 PINTARAKENTEEN MATERIAALIT JA 
TYÖMENETELMÄT 
3.1 Yleistä 
Kaatopaikan pintarakenneratkaisut on toteutettava valtioneuvoston 
kaatopaikkapäätöksen mukaan. Viimeistelykerrokset sisältävät tämänhetkisten 
kaatopaikkamääräysten mukaisesti kaasunkeräys-, tiivistys-, kuivatus- ja 
pintarakennekerrokset. Tarvittaessa eri rakennekerrokset erotetaan toisistaan 
suodatinkankaalla. Pintarakennekerrokset on ulotettava ympärysojien yli, jotta 
pintarakenteella suljetulta alueelta kulkeutuvat, puhtaat pintavedet, voidaan ohjata 
suotovesien keräysjärjestelmän ohi niskaojiin. Penkan ympäri kulkevaan ojaan 
rakennetaan salaoja, joka kerää täytöstä suotautuvan suotoveden käsiteltäväksi. 
(Lounais-Suomen ympäristökeskus 2006, 13, 44.) Valtioneuvoston päätöksessä 
kaatopaikoista (861/1997) määritetään kaatopaikkaluokasta riippuen erilaisia 
vaatimuksia kaatopaikan pintarakenteelle. Kaatopaikkaluokkia on kolmea erilaista: 
tavanomaisen jätteen, pysyvän jätteen, sekä ongelmajätteen kaatopaikkoja. Kaikki 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kaatopaikat ovat tavanomaisen jätteen kaatopaikkoja. 
Kuvassa 3 on esimerkki kaatopaikan pintaeristyksen rakennekerroksista. 
Kuva 3. Esimerkki kaatopaikan pintaeristyksen rakennekerroksista (Suomen ympäristö-
keskus 2008). 
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Jätetäytön pinta on muotoiltava samaan muotoon tulevan pintarakenteen kanssa. Vä-
himmäiskaltevuus on 5 %. Tämä pitää huolen siitä, että painumistenkin jälkeen pinnan-
kaltevuus on pintakuivatuksen kannalta tarpeeksi suuri. Liian jyrkät kaltevuudet aiheut-
tavat ongelmia penkan stabiliteetin kanssa. Liian kaltevat pinnat saattavat aiheuttaa pin-
nan liukumisen. Jätetäytön pintaa muotoillessa on huomioitava, että jäte tiivistyy tar-
peeksi. Tämä on tärkeää, jotta voidaan välttää myöhemmin mahdollisimman hyvin pai-
numia. (SYKE 2008, 46.) 
Esipeittokerros muodostaa jätetäytön päälle tasaisen ja kantavan kerroksen, joka pystyy 
kantamaan sen päälle rakennettavien muiden kerrosten kuormat. Nämä kerrokset voi-
daan mitoittaa ja rakentaa tiiveysvaatimusten mukaisina, kun esipeittokerros on tehty 
huolellisesti. Esipeittokerros erottaa jätetäytön ja mineraalisen tiivistyskerroksen sekoit-
tumisen. Kerros suositellaan tekemään ylijäämämaista tai muista luonnon maa-ainek-
sista. Esipeittokerroksen suositeltava minimipaksuus on 30 cm. Kaatopaikan painuessa 
esipeittokerros on rakenne, jota useasti joudutaan muotoilemaan jälkeenpäin, jotta pinta 
saadaan oikeaan muotoonsa painumisen jälkeen. Esipeittokerroksen pinnan muotoilu 
on suoritettava ennen muiden pintarakenteiden rakentamista. Tässä kerroksessa ei saa 
olla kiviä, lohkareita tai muita epätasaisuuksia. Esipeittokerroksen pinnan on oltava tiivis, 
tasainen ja kantava. (SYKE 2008, 46–47.) Topinojan kaatopaikalla tämä kerros on tehty 
rakennusteollisuuden rejekteistä ja alitteista sekä lievästi pilaantuneista maista. Topin- 
ojalla kerrosmateriaalin levitys tapahtuu puskukoneella, jolla levitetään ja yliajetaan esi-
peittokerroksen materiaali. (Ekokem-Palvelu Oy 2015.) 
3.2 Kaasunkeräyskerros 
Kaasunkeräyskerros tulee mitoittaa kaasunläpäisevyyden ja kerrospaksuuden perus-
teella. Sen tulee kestää erilaisten kaasujen sekä niiden muodostamien yhdisteiden re-
aktioita rakenteen hajoamatta. Rakenne ei saa tukkeutua mahdollisten kaasujen mukana 
kulkeutuvien aineksien seurauksena. Kerroksen materiaalin tulee olla karkeaa, lajittu-
nutta tai geosynteettistä. Jos kaasua ei muodostu jätetäytöstä tarpeeksi, on yksi vaihto-
ehto kaasun muodostumisen lisäämiseksi jätetäytön kasteleminen. Kastelua varten kaa-
sunkeräyskerrokseen asennetaan syöttöputkisto, josta voidaan imeyttää jätetäyttöön 
esimerkiksi suotovettä. (SYKE 2008, 47.) 
Kaasunkeräyskerroksen yksi vaihtoehto tehdään sorasta, minimissään 30 cm:n paksui-
sena kerroksena. Kaasunkeräyskerros johtaa jätetäytöstä suotautuvan veden 
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rakennetta ympäröiviin salaojiin. Kaasunkeräyskerros purkaa myös täytön suotoveden 
painetta, varsinkin luiskien alaosissa, sekä estää suotoveden purkautumisen pintaker-
roksen läpi puhtaiden vesien sekaan. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2006, 13.) 
Topinojan kaatopaikalla kaasunkeräyskerros on tehty pääasiassa teollisuuden sivutuot-
teista, jotka on levitetty tela-alustaisella kaivinkoneella ja tiivistetty kaivinkoneen kauhalla 
painaen. Topinojan kaatopaikan penkassa on kasteluvedelle syöttöputkisto, mutta kas-
telujärjestelmään ei olla jouduttu toistaiseksi turvautumaan. Jätetäyttöön on ajateltu tällä 
järjestelmällä imeytettävän suotovettä tasausaltaasta. (Ekokem-Palvelu Oy 2015.) 
3.3 Tiivistyskerros 
Tiivistyskerros estää kaasua purkautumasta rakennekerrosten läpi pois kaasunkeräys-
kerroksesta. Se on koko pintarakenteen toiminnan kannalta kriittisin kerros. Tätä ker-
rosta rakennettaessa on kiinnitettävä erityisen tarkkaa huomiota suunnitelmalliseen ra-
kentamiseen sekä huolellisuuteen. Tiivistyskerros ei saisi halkeilla. Halkeilua saattaa 
esiintyä routimisen, kuivumisen, kemiallisen muuntumisen tai painumisen seurauksena. 
Halkeilleen tiivistyskerroksen vedenläpäisevyyskerroin ei ole lähelläkään vaadittua, vaan 
se menettää ominaisuutensa täysin halkeillessaan. Halkeilu aiheuttaa kaasun hallitse-
mattoman purkautumisen pintarakenteen läpi ja näin estää rakenteen toivotunlaisen toi-
minnan. Vedenläpäisevyydelle ei ole kaatopaikkamääräyksissä annettu miniarvoa, 
mutta tiivistyskerroksen minimipaksuus on 0,5 m. (SYKE 2008, 47–49.) 
Vedenläpäisevyysvaatimus voidaan määrittää kahdella eri tavalla: joko rakenteen tehok-
kuuden mukaisesti tai jätetäyttöön päästettävän veden määränä. Toisessa tavassa ra-
kenne mitoitetaan sen mukaan, kuinka paljon rakenteeseen halutaan päästää vettä, ja 
vedenläpäisevyysarvo määritetään tämän mukaisesti. (SYKE 2008, 47–49.) 
Tiivistyskerroksessa materiaaleina voidaan käyttää savea, silttiä, silttimoreenia tai maa-
bentoniittiseosta. Kerros voidaan vaihtoehtoisesti tehdä myös geosynteettimateriaaleista 
tai laatuvaatimukset täyttävistä teollisuuden sivutuotteista. Tiiveysvaatimukset täyttä-
västä materiaalista on osoitettava laboratoriokokeet ja se on testattava koerakenteissa. 
Tiivistyskerros suojataan tiivistämisen jälkeen välittömästi kuivumiselta, eroosiolta ja jää-
tymiseltä. Töiden seisokkeja on vältettävä, jotta kerros ei kuivu tai kastu liikaa. Mikäli 
näin kaikesta huolimatta kuitenkin käy, on vioittunut materiaali vaihdettava vaatimukset 
täyttävään materiaaliin. Tiivistysrakenteen (jos se on savea) materiaalin tulee olla 
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homogeenista, eikä siinä saa olla yli 32 mm kiviä. Varastoitaessa materiaali tulee tarvit-
taessa peittää tai suojata jäätymiseltä, kuivumiselta ja kastumiselta. (SYKE 2008, 47–
49.) 
Tavanomaisen jätteen kaatopaikalla mineraalisen tiivistysrakenteen paksuuden on ol-
tava vähintään 0,5 m, ja sen vedenläpäisevyyden k-arvon tulee olla pienempi kuin 1*10 
^-9 m/s. Vaihtoehtoisia materiaaleja tiivistyskerrokseen ovat ohennettu mineraalieriste, 
bentoniittimatto, näiden yhdistelmärakenne tai muu korvaava materiaali. Rakenteet voi-
daan tehdä ohuempinakin kuin mitä minimipaksuus määrää, mutta silloin materiaalin so-
veltuvuus tiivistysrakenteeseen on osoitettava asianmukaisin laboratoriokokein ja koe-
käytöllä. Jos mineraalinen tiiviste korvataan muulla materiaalilla, on sille haettava asian-
mukainen ympäristölupa, sekä sen on täytettävä perusratkaisulle esitetyt vaatimukset. 
Viranomainen voi vaatia paksumpiakin kerrospaksuuksia, ja tällöin näitä vaatimuksia on 
noudatettava. (SYKE 2008, 47–49.) 
Puolen metrin tiivistyskerros voidaan tehdä esimerkiksi murskebentoniittimaasta. Sen 
tarkoitus on estää sadevesien imeytyminen jätetäyttöön ja ohjata jätetäytössä muodos-
tuvaa biokaasua kaasunkeräysjärjestelmiin, eli pystykaivoihin tai louhesalaojiin (Lou-
nais-Suomen ympäristökeskus 2006, 13). 
Topinojalla tiivistyskerros on tehty 0,5 metrin paksuisesta kerroksesta mineraalista ma-
teriaalia eli savea, jonka vedenläpäisevyys K < 1 * 10^-9 m/s. Tiivistyskerros on liipattu 
sileäksi kaivinkoneen kauhalla ja peitetty välittömästi liippauksen jälkeen. (Ekokem-Pal-
velu Oy 2015.) 
3.4 Kuivatuskerros 
Kuivatuskerroksen tehtävä on alentaa tiivistyskerrokseen kohdistuvaa vedenpainetta 
sekä johtaa pintakerrosten läpi suotautuvaa sadevettä pois rakenteesta. Kuivatuskerrok-
sen materiaalin tulee olla hyvin vettä läpäisevää sekä eroosiokestävää. Kerroksen tulee 
estää liukuminen luiskissa. Kuivatuskerroksen pinta on suojattava suodatinkankaalla ra-
keudesta riippuen, jotta kerros ei tukkeudu. Valtioneuvoston päätöksen (Valtioneuvoston 
päätös kaatopaikoista 861/1997) mukaan kuivatuskerroksen minimipaksuus on 0,5 m. 
Suositeltava vedenläpäisevyys materiaalille on k > 1*10^-3 m/s ja vähimmäiskaltevuus 
5 %. Materiaalin vedenläpäisevyys voidaan todentaa laboratoriokokeilla. Vaihtoehtoi-
sena materiaalina kiviaineksille voidaan käyttää esimerkiksi rengasrouhetta tai 
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salaojamattoa. Rengasrouheella kuivatuskerrosta rakennettaessa kerrospaksuuden mi-
nimi on 25 cm ja rouheen maksimi palakoko on 10 cm. Ulos tulevien terästen maksimi-
pituus on 5 cm. Rengasrouheen päälle tulee aina asentaa suodatinkangas tukkeutumi-
sen ja sekoittumisen estämiseksi. (SYKE 2008, 51–52.) Kuivatuskerroksessa sadevedet 
johdetaan niskaojaan ja niiden kulkeutuminen jätetäyttöön estetään. Tämä vähentää 
suotovesien muodostumisen määrää. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2006, 13.) To-
pinojalla kuivatuskerros on tehty rengasrouheesta, jonka kerrospaksuutena on käytetty 
650 mm (Ekokem-Palvelu Oy 2015). 
3.5 Pintakerros 
Pintakerroksen minimipaksuus on 1,0 m. Pintakerros koostuu alemmasta pintakerrok-
sesta sekä kasvukerroksesta (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2006, 13). Pintakerros 
suojaa mineraalista tiivistyskerrosta routimiselta ja kuivumiselta, vähentää jätteisiin suo-
tautuvan sade- ja sulamisveden määrää, tasoittaa valuntaa, edistää pintavaluntaa, tur-
vaa pintakerroksessa kasvavan kasvillisuuden vedensaannin sekä suojaa alempia ra-
kennekerroksia kasvien juurilta. Pintakerros hapettaa biologisesti penkasta vapautuvaa 
metaania ja hajukaasuja sekä estää vesi- ja tuulieroosiota. Hyvin maisemoidun ja istute-
tun pintakerroksen avulla täyttöalue saadaan maisemoitua ympäröivään alueeseen ja se 
saadaan esteettisemmäksi. Siisti pintakerros lisää myös penkan jatkokäyttömahdolli-
suuksia. Pintakerros vaikuttaa myös osaltaan palovaaraan pienentävästi sekä estää jät-
teiden, roskien ja pölyn leviämisen penkalla. Kerros tehdään luonnonmaasta, jolla omi-
naisuutena on hyvä vedenpidätyskyky. (SYKE 2008, 52.) 
Kasvukerros on pintakerroksen osa, johon pystytään istuttamaan kasvillisuutta ja sen 
avulla maisemoidaan täyttöaluetta maisemointitavoitteiden mukaisesti. Kasvukerrosta 
voidaan nurmettaa tai siihen voidaan istuttaa kasveja, joiden juuret eivät ylety tiivistys-
kerrokseen asti. Kerrospaksuuden lisääminen sallii pidempijuuristen kasvien istutuksen 
kasvukerrokseen. Kasvukerroksessa kasvava kasvillisuus lisää veden haihduntaa täyt-
töalueen pinnalta, ja tämän seurauksena pintakerroksen läpi suotautuu entistä vähem-
män sadevettä. Istutettujen ja kasvavien kasvien juuret sitovat pintakerroksen rakennetta 
ja hillitsevät näin omalta osaltaan eroosiota. Kasvukerros tehdään humusmaasta tai 
muusta sopivasta kasvualustasta. Kaatopaikalle, joka on poistettu käytöstä ja joka on 
suljettu pintarakenteilla, ei ole suositeltavaa istuttaa korkeaksi kasvavia puita. (SYKE 
2008, 52–53.) Topinojan kaatopaikalla pintakerros on rakennettu kahdessa eri 
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vaiheessa. Kerrospaksuus alemmalle pintakerrokselle on ollut 700 mm, jonka päälle on 
tehty 300 mm paksu kasvukerros. Kummankin kerroksen tiivistys on suoritettu telakai-
vinkoneella yliajamalla. (Ekokem-Palvelu Oy 2015.) 
3.6 Rakennekerrosten erottelu 
Kaikkien rakennekerrosten väliin on Topinojalla levitetty luokan N2 suodatinkangas es-
tämään rakennekerrosten sekoittumista keskenään sekä rakeisempien rakennekerros-
ten tukkeutumista. Kuvassa 4 on esitetty Topinojan jätekeskuksen pintarakenteiden 
tyyppirakenne. 
Kuva 4. Topinojan jätekeskuksessa käytetyn pintarakenteen tyyppirakenne. 
 
3.7 Laadunvarmistus 
Urakoitsija laatii ennen rakennustöiden aloittamista laadunvalvontasuunnitelman, jota 
noudatetaan koko urakan keston ajan. Laadunvalvontasuunnitelma perustuu 
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suunnittelijan laatimiin suunnitelmiin. ELY-keskukselle on toimitettava urakoitsijan laa-
dunvalvontasuunnitelma, jossa on kuvattu tarkasti kaikkien rakenteiden osalta tehtävät 
laadunvalvontatoimenpiteet, mitattavat parametrit, mittausmenetelmät, mittaustiheydet, 
laatuvaatimukset, toleranssit ja reagointi laadunvalvontaan liittyvissä poikkeamatapauk-
sissa. Riippumaton laadunvalvoja valvoo, että rakennustyöt suoritetaan suunnitelmien ja 
ympäristöluvan mukaisesti. (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015.) 
Suunnitelmissa esittämättömistä tai esityksistä poikkeavista materiaaleista tulee aina toi-
mittaa tiedot materiaalien teknisistä ominaisuuksista, ja jätemateriaaleja käytettäessä tu-
lee toimittaa tiedot myös kaatopaikkakelpoisuudesta riippumattomalle laadunvalvojalle. 
Riippumaton laadunvalvoja toimittaa tiedot hyväksyttäväksi ELY-keskukselle. Materiaa-
leja ei saa käyttää rakenteeseen ennen, kuin ELY-keskus on hyväksynyt niiden käyttä-
misen rakenteessa. Tilaajan tulee laatia pintarakenneurakan valmistuttua laadunvarmis-
tuksen loppuraportti, jonka tulee sisältää projektin aikaiset laadunvalvontaraportit ja -do-
kumentit sekä tehtyjen rakennustöiden kuvaukset. Loppuraportti toimitetaan Varsinais-
Suomen ELY-keskukselle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa rakennustöiden val-
mistumisesta. (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015.) 
Urakoitsijan laatimassa laadunvalvontasuunnitelmassa esitetään urakoitsijan laadunvar-
mistustoimenpiteet hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Urakoitsija suorittaa mittauk-
set kaikista rakenteiden valmiista pinnoista GPS- tai takymetrilaitteilla. Mittaukset suori-
tetaan urakoitsijan mittaussuunnitelman mukaisesti. Kaikki laadunvarmistustoimenpiteet 
dokumentoidaan huolellisesti; työmaalla havaitut poikkeamat kirjataan työmaapäiväkir-
joihin ja laboratoriossa havaitut poikkeamat laboratorion tietokantaan. Urakoitsijan laa-
tusuunnitelmassa urakoitsija on kirjannut käyttävänsä vähintään yhdessä työkoneessa 
GPS-pohjaista mittalaitetta, jolla mittaukset pääosin työmaalla hoidetaan. (Ekokem-Pal-
velu Oy 2015.) 
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4 TOTEUTUSVAIHTOEHDOT 
4.1 Vaihtoehto 1 
Vaihtoehdossa 1 päätoteuttaja kilpailutetaan hankintalain mukaisesti ja kaikki rakenta-
miseen liittyvä materiaali varastoidaan Topinojan jätekeskuksen alueella tilaajan eli 
LSJH:n osoittamassa paikassa. Varastointialue on luovutettu urakoitsijan käyttöön ura-
kan ajaksi. Topinojalla jätekeskuksen alueella tehdyt, aikaisemmat pintarakenneurakat 
on kaikki toteutettu edellä kuvaillulla tavalla. 
Topinojalla materiaalien välivarastointialueet ovat vähentyneet täyttöalueen täyttymisen 
myötä. Vanha täyttöalue, jolle ollaan rakentamassa pintarakenteita, alkaa olla esitäytön 
osalta valmistumassa, ja tämä alue viimeistellään pintarakenteilla. Jos tälle alueelle on 
mahdollista vastaanottaa joitakin kerrosmateriaaleja ja osa materiaaleista saataisiin alu-
eella otettua vastaan, onnistuisi toteutus vaihtoehdon 1 mukaisesti. Materiaalien han-
kinta on vaihtoehdossa 1 urakoitsijan vastuulla. 
4.2 Vaihtoehto 2 
Vaihtoehdossa 2 päätoteuttaja kilpailutetaan hankintalain mukaisesti samaan tapaan 
kuin vaihtoehdossa 1. Tässä vaihtoehdossa urakoitsijalla on vastuu materiaalien väliva-
rastoinnista. Urakoitsijan on tässä vaihtoehdossa vuokrattava tai heillä tulee olla aluetta, 
jossa jätteeksi luokiteltavat pintarakennemateriaalit ja puhtaat rakennemateriaalit voi-
daan varastoida urakan keston ajan. Tämä aiheuttaa vaikeuksia alueen hankinnassa 
sekä materiaalien kuljetuksessa välivarastoalueelta rakenteeseen. 
Materiaalien välivarastoinnissa lähtökohtana tulisi olla, että jätteeksi luokiteltavat mate-
riaalit (esim. kuonat ja rengasrouhe) välivarastoidaan alueella, joka on tarkoitettu jättei-
den käsittelyyn (esim. ympäristölupa, joka mahdollistaa kyseisten jätteiden varastoinnin). 
Jätteiden varastointialueen tulee olla lupamääräysten mukainen (esim. varastointialueen 
vedet kerätään yhteen (pinnoitukset ja viemäröinnit) ja johdetaan jätevesiviemäriin tai 
muuten asianmukaiseen käsittelyyn). (F. Klingstedt, henkilökohtainen tiedonanto 
16.11.2017.) 
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Puhtaiden maiden välivarastointi ei vaadi muita lupia kuin mahdollisesti kaupungilta mai-
sematyöluvan maiseman muuttamisesta. Tämä riippuu tietenkin paikasta, johon on tar-
koitus maa-aineksia välivarastoida. Sopivan partnerin tai maanomistajan löytäminen, 
joka tarjoaa maa-aluettaan käytettäväksi, voi olla vaikeaa löytää. Tässäkin vaihtoeh-
dossa aumaus luultavasti vaatisi maisematyölupia. (K. Pakarinen, henkilökohtainen tie-
donanto 23.11.2017.) 
 
4.3 Vaihtoehto 3 
Vaihtoehdossa 3 LSJH hankkii ja välivarastoi materiaalit tai osan materiaaleista esimer-
kiksi tytäryhtiönsä, Kiertomaa Oy:n, alueella ja vastaa siitä, että varastossa on tarpeeksi 
materiaalia urakoitsijan esteettömään toimintaan. 
Tarkoituksena on edistää tasa-arvoista kilpailua, ja nykyinen toteutustapa on suuri riski 
pienemmille urakoitsijoille, koska materiaalien saanti on epävarmalla pohjalla. Kun LSJH 
tarjoaa urakoitsijalle materiaalit, pienentää se kynnystä ja pienempien koneurakoitsijoi-
den riskiä lähteä mukaan tarjouskilpailuun. 
Ekokem Palvelut Oy:lla (nykyinen Fortum Environmental Construction Oy) on aikaisem-
missa urakoissa ollut erittäin hyvä kilpailuasema. Tulevissa urakoissa, kun heistä on tul-
lut osa Fortum Oy:n organisaatiota, heidän kilpailuasemansa paranee entisestään, 
koska he saavat suoraan omista jätteenpolttolaitoksistaan esimerkiksi kaasunkeräysma-
teriaalin. Mikäli LSJH pystyisi tarjoamaan esimerkiksi kaasunkeräyskerroksen, kuivatus-
kerroksen ja tiivistyskerroksen materiaalit valmiiksi esitutkittuina, pienentäisi tämä huo-
mattavasti pienempien koneurakoitsijoiden riskiä lähteä mukaan. Pintakerroksen mate-
riaaleja on suhteessa helppo saada, ja niitä on markkinoilla paljon verrattuna testattuihin 
kaasunkeräysmateriaaleihin. 
Kaasunkeräyskerrosmateriaali on ainoa kerrosmateriaali, jossa saattaa olla useita eri 
materiaalivaihtoehtoja. Mahdollisia paikkoja, joissa kaasunkeräysmateriaalia voisi olla 
tarjolla, ovat Vaasassa Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos, Vantaalla Vantaan Ener-
gia Oy:n jätevoimala ja Tampereella Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitos. Jos edellä 
mainituilla toimijoilla olisi tarjolla jätteenpolton pohjakuonaa, voisi LSJH esitutkia, väliva-
rastoida ja hankkia materiaalin urakoitsijaa varten. 
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Tiivistyskerroksen materiaali ja pintakerroksen materiaali ovat Kiertomaa Oy:n alueella 
valmiina tai LSJH hankkii materiaalit alueelle. Kiertomaa Oy:llä tulee olemaan tarjolla 
pintamaita, jotka saattavat olla käyttökelpoisia pintakerroksien materiaaleiksi. Tiivistys-
kerroksen materiaalia on Kiertomaa Oy:n alueella tarpeeksi, jos se ominaisuuksiltaan 
vain vastaa vaatimuksia. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Vaihtoehdoissa 1 ja 2 LSJH toimii aiempien urakoiden toteutustavan mukaisesti tilaa-
jan/rakennuttajan roolissa ja päätoteuttajan ja urakoitsijan roolit ovat kilpailutettavalla yri-
tyksellä. Tilaajan ja rakennuttajan roolissa LSJH:lla on vähemmän velvollisuuksia, koska 
päätoteuttajalla on vetovastuu työmaasta. Päätoteuttajan rooleihin kuuluu työntekijäil-
moitukset, sekä työntekijälistan ylläpito koko urakan ajan sekä näihin liittyvät ilmoitukset 
verottajalle. Päätoteuttajan roolin kuuluu myös työmaan aikataulutuksen hallinta, sekä 
työn eri vaiheiden yhteensovittaminen. Vaihtoehdossa 3 LSJH toimisi urakan päätoteut-
tajana. Päätoteuttajan on laadittava myös suunnitelmat eri työvaiheista, työmaan järjes-
telyistä, turvallisuudesta, laadunvalvonnasta sekä esimerkiksi työmaalla suoritettavista 
mittauksista. Nämä päätoteuttajan velvoitteet lisäävät urakkaan liittyvää työmäärää, kun 
aikaisemmin tilaajan/rakennuttajan roolissa ainoastaan turvallisuuskoordinaattorin teh-
tävä ja tilaajan/rakennuttajan velvoitteet ovat työllistäneet. Päätoteuttajalla on vastuu 
koko työmaasta ja sen toiminnasta, se lisää työmäärää. 
Vaihtoehdossa 3 LSJH suorittaa ennakkotestit ja työnaikaiset mittaukset materiaalien 
laadun valvomiseksi. Materiaaleille on tietyt laatuvaatimukset ja niitä on tutkittava jatku-
vasti tietyin kuorma/tonni välein. Materiaaleista on teetettävä laboratoriokokeita, sekä 
muita ominaisuustutkimuksia koko työn keston ajan. Nämä jatkuvat laadunvalvontatoi-
menpiteet työllistävät vaihtoehdossa 3. Vaikka kokeet ja testaukset suorittavat laborato-
riot, silti näytteenotto ja kuormien tarkastus ovat LSJH:n vastuulla. Työnaikaisia mittauk-
sia suorittaa ulkopuolinen taho, joten tämä työvaihe ei aiheuta suoraan LSJH:lle lisä-
työtä, mutta mittaussuoritteet ja muut laadunvalvontatoimenpiteet on kasattava yhteen 
ja tämä tehtävä on päätoteuttajalla. 
Materiaalien saatavuuden vaikeus on asia, joka aikaisemmin on rajoittanut tarjouksen 
jättävien toimijoiden määrään. Tämä on asia, johon LSJH pyrkii vaikuttamaan vaihtoeh-
don 3 mukaisella toteutustavalla. Vaihtoehdossa LSJH hankkii kaiken materiaalin ja va-
rastoi sen urakoitsijan käyttöön ja tämän seurauksena materiaalien saatavuus ei ole riski 
tarjoavalle toimijalle. Tältä osalta vaihtoehto 3 lisää kilpailun laajuutta ja tarjoavien toimi-
joiden määrää. Vaihtoehtojen 1 ja 2 mukainen toteutustapa rajaa tarjoajat muutamaan 
toimijaan, jotka pystyvät ottamaan riskin materiaalien hankinnasta. Tämä ei ole tasaver-
taisen kilpailutuksen tavoite. Toisaalta LSJH:n työmäärä materiaalien varastoinnin ja 
hankinnan eteen vaatii enemmän ajankäyttöä ennen urakan alkua, sekä mahdollisesti 
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sen aikanakin. Saako LSJH kaikkia materiaaleja urakoitsijan käyttöön tarpeeksi ja täyt-
tävätkö materiaalit niille asetetut laatuvaatimukset. Esimerkiksi Turun toriparkin alkavat 
rakennustyöt 2018 tai Kiertomaa Oy:n alueelta saatava tiivistyskerroksen materiaali savi 
voi olla mahdollisuus tarpeellisten materiaalimäärien hankkimiseksi tiivistyskerrokseen. 
Materiaalien varastointi on haasteena kaikissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehdossa 1 materi-
aali varastoitaisiin Topinojan alueella, joka ei todennäköisesti onnistu tulevissa ura-
koissa. Vaihtoehdon 2 mukaisessa toteutustavassa varastointi on kokonaan urakoitsijan 
vastuulla ja tämä näkyy varmasti urakkahinnassa ja saattaa vaikuttaa tarjoavien toimijoi-
den määrään. Riski alueiden hankinnasta jää kuitenkin urakoitsijalle. Vaihtoehdossa 3 
LSJH:lla olisi mahdollisuus varastoida esimerkiksi Kiertomaa Oy:n alueella osa materi-
aaleista ja osa saataisiin mahtumaan Topinojan alueelle. Kuljetusmatkat olisivat tässä 
toteutustavassa lyhyet ja materiaalit saadaan tarvittaessa nopeasti rakenteeseen. Vaih-
toehdossa 2 urakoitsijan varastointialueen etäisyys rakennuspaikkaan saattaa kasvaa 
käytössä olevien alueiden puutteen vuoksi ja materiaalien kuljetusmatkat kasvavat. 
Vaihtoehdossa 3 kustannuksia LSJH:lle aiheuttavat mittaus ja laadunvalvontatoimenpi-
teet sekä materiaalien hankinnat ja kuljetukset varastointialueille. Myös henkilöstöre-
surssien lisäämiseen on varauduttava, koska työmaan kokonaisvaltainen hallinta pääto-
teuttajan roolissa lisää työmäärää ja se ei normaalin työn lisäksi onnistu nykyisellä työn-
tekijämäärällä. Päätoteuttajan muiden velvollisuuksien täyttäminen lisää myös työmää-
rää ja näiden töiden tekemiseen tarvitaan uusi työntekijä. Muissa vaihtoehdoissa urak-
kahinnan lisäksi ei kustannuksiin tule yllätyksiä, mutta aikaisempiin urakoihin verrattuna 
pienten varastointialueiden takia hinta on varmasti korkeampi. 
Urakoitsijoiden saatavuus vaihtoehdossa 3 on varmasti paras, koska työ sisältää pelkäs-
tään konetöitä ja riskit materiaalien hankinnasta ja varastoinnista on tilaajalla. Kilpailu 
laajentuu ja pienempienkin koneurakoitsijoiden on mahdollisuus tarjota urakkakilpai-
lussa. Kilpailun lisääminen vaikuttaa myös urakkahintoihin laskevasti. Vaihtoehtojen 1 ja 
2 mukaisissa toteutustavoissa tarjoavien urakoitsijoiden määrä pysyy suurten riskien ta-
kia pienenä. Vain muutamilla yrityksillä on valmiudet kaikkien materiaalien hankintaan. 
Fortum Environmental Construction Oy on selvästi muita edellä ja sillä on tarjouskilpai-
lussa suuri etu. 
Tähän hankkeeseen on tehty kustannusvertailu. Kustannusvertailu on liitteissä 1 ja 2. 
Se on salainen. 
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